

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства  
образования и науки  
Самарской области  
от 06.02.2014 № 42-02

ПЛАН-ГРАФИК  
переходного периода по обеспечению введения Федерального государственного стандарта  
дошкольного образования в Самарской области на 2014 – 2016 годы

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)</b>			
1.1.	Разработка, утверждение региональных и окружных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Министерство образования и науки Самарской области (далее – Министерство)	Декабрь – май 2014 года
1.2.	Разработка окружных планов-графиков введения ФГОС ДО	Территориальные управления министерства (далее – ТУ)	Декабрь – май 2014 года
1.3.	Приведение локальных актов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в соответствие с ФГОС ДО	ДОО	
1.4.	Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования ДОО	ДОО	С 1 сентября 2014 года не позднее

№ п\п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.5.	Разработка регионального и окружных планов, программ развития образования, основанных на результатах мониторинга условий внедрения ФГОС ДО	Министерство, ТУ	1 января 2015 года Май 2014 года – декабрь 2016 года
1.6.	Обсуждение и корректировка нормативно-правовой базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования	Министерство	Октябрь – ноябрь 2014 года
1.7.	Корректировка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных ДОО	Министерство	С января 2015 года
<b>2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС</b>			
2.1.	Организация деятельности рабочих групп по реализации Плана-графика переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО в Самарской области на 2014 – 2016 годы (на уровне региона, округов)	Министерство, ТУ	Весь период
2.2.	Определение и утверждение перечня пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции	Министерство, ТУ	Февраль 2014 года

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
2.3.	Организация сопровождения деятельности пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО	Региональный координатор (далее – СИПКРО), Образовательные организации среднего, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования (далее – УПО)	Январь 2014 года – декабрь 2014 года
2.4.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создания специализированных пунктов)	ДОО, УПО, ТУ	Весь период
2.5.	Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС	ДОО, УПО, ТУ	Весь период

### 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

3.1.	Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО	Министерство, УПО	Июль 2014 года – декабрь 2016 года
3.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований	Министерство	С июля 2014 года

№ п\п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
3.3.	Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО	УПО, ТУ, Министерство	Весь период
3.4.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО	Министерство, ДОО	С января 2015 года
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО</b>			
4.1.	Учет методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования при планировании бюджета, подготовке бюджетных корректировок на очередной финансовый год	Министерство	Ежегодно, октябрь, апрель
4.2.	Разработка и корректировка содержания и объемов государственных заданий образовательных организаций Самарской области с учетом задач внедрения ФГОС ДО	Министерство	Ежегодно
4.3.	Проведение проверок ДОО по вопросу исполнения законодательства в сфере образования, в том числе в вопросах оказания платных образовательных услуг	Министерство, ТУ	Сентябрь – декабрь 2014 года

№ п\п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
-------	-------------	---------------------------	------------------

### 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

5.1.	Проведение совещаний по организации методического сопровождения ФГОС ДО для методистов образовательных округов	СИПКРО	Ежеквартально
5.2.	Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов и руководителей ДОО	УПО	Весь период
5.3.	Проведение региональных и окружных научно-практических конференций по проблемам внедрения ФГОС ДО	Министерство, ТУ, УПО,	Весь период
5.4.	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей, достижениях ДОО Самарской области	Министерство	Весь период
5.5.	Организация публичной отчетности пилотных муниципальных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО	ТУ, ООД	Ежегодно, май
5.6.	Информационное сопровождение ФГОС ДО через образовательные Интернет-порталы	Министерство, ТУ, ООД	Весь период

### 6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

6.1.	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО	ДОО, ТУ, Министерство	Февраль – март 2014 года
------	--	-----------------------	--------------------------

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
6.2.	Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО	ДОО, ТУ	Февраль – июнь 2014 года
6.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Самарской области	Министерство, ТУ, УДПО	Май 2014 года – декабрь 2016 года
6.4.	Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО	ТУ, УПО	Декабрь – май 2014 года
6.5.	Организация методического сопровождения дошкольного образования, в том числе и в негосударственных ООД	ТУ, ООД	Октябрь – ноябрь 2014 года
6.6.	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО	СИПКРО, ТУ	1 раз в полугодие
6.7.	Оказание адресной консультативной помощи образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО	СИПКРО, УПО	Весь период
6.8.	Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО	СИПКРО, Министерство	Ежегодно, декабрь
6.9.	Разработка программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	УПО	Январь – ноябрь 2014 года

№ п\п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
6.10.	Экспертиза и доработка программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Министерство, УПО	По отдельному графику