

**План мероприятий
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2022-2024 г.г.

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1.	Назначение ответственных лиц (муниципальных оператора и координатора) за внедрение и реализацию в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (далее – МБУ) проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект)	Сентябрь 2022 года	Департамент образования администрации городского округа Тольятти (далее – ДО)
2.	Формирование рабочей группы для координации реализации Проекта	Сентябрь 2022 года	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ
3.	Изучение федеральных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	Сентябрь 2022 года	Ответственный координатор
4.	Проведение установочного семинара с административными командами МБУ по вопросам внедрения и реализации Проекта	Октябрь 2022 года	Ответственный координатор, МКОУ ДПО ЦИТ
5.	Назначение ответственных лиц (школьных операторов и координаторов) за внедрение и реализацию Проекта в МБУ	Октябрь 2022 года	Руководители МБУ
6.	Формирование банка данных школьных координаторов и операторов	Октябрь 2022 года	Муниципальный координатор
7.	Разработка и утверждение плана мероприятий по сопровождению МБУ в рамках реализации Проекта	Октябрь 2022 года	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ и координатор
8.	Проведение организационного семинара со школьными	Октябрь 2022 года	Муниципальный

	координаторами по ключевым моделям эталонной школы Проекта		координатор, МКОУ ДПО ЦИТ
9.	Проведение серии информационных и методических совещаний, семинаров, вебинаров с управленческими командами по сопровождению внедрения и реализации Проекта в МБУ	В течение 2022-2023 уч. г.	ДО и Муниципальный координатор
10.	Организация и сопровождение участия МБУ в прохождении самодиагностики на соответствие модели Проекта на уровне МБУ	Ноябрь 2022	ДО, муниципальный координатор, руководители МБУ
11.	Анализ результатов самодиагностики на уровне МБУ, выявление дефицитов, формирование «дорожной карты»	Декабрь 2022	Руководители МБУ, школьный координатор, МКОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ
12.	Выявление дефицитов, формирование «дорожной карты» на уровне МБУ на основании результатов самодиагностики	Январь 2023	Руководители МБУ, школьный координатор, МКОУ ДПО ЦИТ,
13.	Проведение тематической проверки деятельности МБУ (выборочно), в том числе по вопросам внедрения и реализации Проекта	Февраль 2023	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ
14.	Проведение совещаний с управленческими командами по итогам тематической проверки деятельности МБУ	Февраль 2023	ДО

15.	Организация участия МБУ в проведении самодиагностики на уровне муниципалитета (в электронном виде в АИС «Аналитика»)	Март 2023	ДО, муниципальный координатор, руководители МБУ
16.	Организация и проведение консультационного сопровождения МБУ, участвующих в Проекте	Март 2023 года	Муниципальный координатор
17.	Проведение анализа результатов самодиагностики на муниципальном уровне	Март 2023 года	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ,
18.	Проведение муниципальной экспертизы результатов самодиагностики	Март 2023 года	ДО
19.	Проведение собеседования с управленческими командами по результатам самодиагностики	Апрель 2023 года	ДО
20.	Проведение консультативных совещаний с управленческими командами по формированию программы развития	Май 2023 года	МКОУ ДПО РЦ
21.	Организация повторного участия МБУ в самодиагностики Проекта	Октябрь 2023 года	ДО
22.	Анализ результатов самодиагностики МБУ	Октябрь 2023 года	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ
23.	Подготовка МБУ к участию МБУ в Проекте на федеральном уровне	Ноябрь 2023	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ
24.	Мониторинг выполнения Плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023	ДО, МКОУ ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ

