

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента образования
администрации городского округа Тольятти,
руководитель городского сквозного проекта
И.М. Лебедева



**План реализации городского сквозного проекта
«Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность
муниципальных общеобразовательных учреждений с целью формирования
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов»
на 2020 - 2021 учебный год**

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
1. Организационная деятельность						
1.1	Заседание рабочей группы проекта	Не реже 1 раз в 2 месяца	МКОУ ДПО РЦ (ул. Баныкина, 44, каб.1)	Члены команды Проекта	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ	Протоколы заседаний
1.2	Организация деятельности постоянно действующих консультационных пунктов для педагогов-участников Проекта	Октябрь 2020-август 2021	В онлайн -формате	Члены команды Проекта	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Листы регистрации
1.3	Подготовка приказов МБУ по организации работы в рамках реализации Проекта	Октябрь 2020	МБУ	Администрация МБУ	Ответственные от МБУ	Приказы МОУ по организации работы в рамках реализации сквозного Проекта
1.4	Разработка/корректировка планов реализации Проекта в МБУ на 2020-2021 уч.г.	Октябрь-ноябрь 2020	МБУ	Члены рабочих групп МБУ	Ответственные от МБУ	Планы реализации Проекта МОУ на 2020-2021 уч.г.

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
1.5	Заседание рабочих групп МБУ по реализации Проекта	Не реже 1 раз в 2 месяца	МБУ	Члены рабочих групп	Ответственные от МБУ	Протоколы заседаний
2. Методическая деятельность						
2.1	Коуч-сессии «Конструирование блочных погружений по учебным предметам»	Сентябрь 2020	В онлайн-формате	Ответственные от МБУ, педагоги-участники Проекта	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Давыдов О.М., директор МБУ «Школа № 41», Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов - участников коуч-сессий
2.2	Разработка календарно-тематических планов по учебным предметам с учетом реализации модели «блочно-событийные погружения»	Октябрь 2020	МБУ	Педагоги-участники Проекта	Ответственные от МБУ	Разработано календарно-тематическое планирование по учебным предметам в МБУ
2.3	Разработка конструкторов блочных погружений педагогами	Октябрь 2020 Январь 2020 Март 2020	МБУ	Педагоги-участники Проекта	Ответственные от МБУ	Разработаны конструкторы блочных погружений
2.4	Организация взаимоэкспертизы конструкторов блочных погружений в МБУ	Ноябрь 2020 Февраль 2021	МБУ	Педагоги-участники Проекта	Ответственные от МБУ	Листы взаимоэкспертизы
2.5	Постоянно действующий семинар-практикум		В онлайн-формате	Ответственные от МБУ,	Абрамова Т.А., методист	Количество педагогов-участников семинаров-

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	«Конструируем учебный процесс»: 1. «Интерактивные методы и приёмы повышения мотивации к учебному процессу как условие обеспечения его привлекательности» 2. «Организация продуктивной деятельности обучающихся в процессе событийного погружения» 3. «Эффективные приёмы аналитического завершения блочного погружения»	Октябрь 2020 Декабрь 2020 Март 2021		педагоги – участники Проекта	МКОУ ДПО РЦ	практикумов
2.7	Тренинг «Успех проекта – его команда!»	Январь 2021	Место проведения будет сообщено дополнительно	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов-участников тренинга
2.8	Взаимоэкспертиза педагогами МБУ конструкторов блочных погружений других МБУ в информационной системе	Февраль-март 2021	В онлайн-формате	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Листы взаимоэкспертизы
2.9	Городской конкурс методических разработок «Событие года»	Март 2021	Место проведения будет сообщено дополнительно	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, принявших участие в конкурсе
2.10	Групповые консультации	Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Январь 2020	В онлайн-формате	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, получивших консультации

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
		Март 2021 Апрель 2021				
2.11	Консультирование педагогов по разработке конструкторов блочных погружений	1 раз в неделю (по графику)	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, получивших консультации
2.12	Организация взаимопосещения уроков педагогов, реализующих модель «блочно-событийные погружения» в МБУ	В течение года	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, продемонстрирующих открытые уроки
2.13	Формирование банка конструкторов блочных погружений	В течение года	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество конструкторов блочных погружений, разработанных педагогами
3. Диссеминация опыта						
3.1	Участие в площадке инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	Апрель 2021	Место проведения будет сообщено дополнительно	Педагогические коллективы МБУ г.о. Тольятти	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Гудалина Т.А., зам. директора МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, продемонстрировавших опыт по реализации городского сквозного Проекта
3.2	Секция городской августовской конференции	Август 2021	Место проведения будет сообщено дополнительно	Заместители руководителей МБУ г.о. Тольятти	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, продемонстрировавших опыт по реализации городского сквозного Проекта
4. Информационная деятельность						
4.1	Создание на официальном	В течение года	МБУ	Педагоги-	Ответственные	Созданы разделы/страницы

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	сайте учреждения раздела/страницы, посвященного Проекту			участники Проекта	от МБУ	на официальном сайте, посвященные проекту
4.2	Размещение информации о мероприятиях в рамках внедрения модели «блочно-событийные погружения» на официальном сайте МБУ или в социальных сетях	В течение года	МБУ	Педагоги-участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество пост – релизов мероприятий по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в социальных сетях
4.3	Организация онлайн оценивания учащимися уроков с применением БСП	Октябрь 2020-май 21	МБУ	Педагоги-участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество учащихся, включенных в онлайн оценивание уроков с применением БСП
5. Мониторинг						
5.1	Информация об участниках, реализующих модель БСП по предметным областям	Октябрь 2020	Информационная система	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А. МКОУ ДПО РЦ	Сводный отчет об участниках Проекта
5.2	Мониторинг целевых показателей Проекта	Декабрь 2020	Информационная система	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А. МКОУ ДПО РЦ	Аналитический отчет по результатам мониторинга